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ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом 01.04.2019р.
Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації у складі Державної установи «Інситут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України» за адресою  м.Київ вул. Платона Майбороди, 32 
1. Найменування головного розпорядника  Національна академія медичних наук України
2. Найменування відповідального виконавця Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
3. Найменування замовника  Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»

4. Найменування балансоутримувача (майбутній балансоутримувач Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» )

5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту  (у цінах станом на 01.01.2019 року) (тис. гривень.)  644683,0
6. Назва бюджетної програми  КПКВ6561860 «Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації у складі Державної установи «Інситут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України» за адресою  м.Київ вул. Платона Майбороди, 32 »
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом  (тис. гривень)  100000,00
8. Інформація щодо проектної організації  Приватне підприємство «Арх.Мед.Проект»
9. Інформація щодо підрядної  організації -------------------
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення 

   
Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

	Назва заходу2
	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	 строки
	вартість                 (тис. гривень)
	строки виконання 
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи
	
	
	
	
	Державний акт на право по-стійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ№392996 площею  48973 м2
	


Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

	Назва заходу2
	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	  строки 
	вартість                 (тис. гривень)
	строки виконання (номер договору, дата укладення)
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	 1. Проведення процедури  закупівлі щодо проектних робіт:
	
	
	ПП «Арх.Мед.Проект»

Договір № 209-04.18 від 23.07.2018р.
	
	
	

	Проведення процедури  закупівлі щодо робіт з технічного нагляду
	
	
	
	
	
	

	Проведення процедури  закупівлі щодо робіт з авторського нагляду
	
	
	
	
	
	

	2. Проведення процедури закупівлі щодо6:  
	
	
	
	
	
	

	2.1. будівельних робіт 

2.2  устаткування, обладнання

2.3 інших заходів
	Січень-березень2019р.
	
	
	
	Проведення процедури закупівлі планується на квітень-травень поточного року, після отримання експертного звіту.
	


Інформація щодо виконання
	Назва заходу2
	Планові показники,  передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	Ужиті  заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	 строки 
	вартість                 (тис. гривень)
	строки виконання 
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	1. Виконання проектних робіт,  у т. ч. проектування за стадіями
	Січень-березень2019р.
	
	
	
	
	

	   1.1. обстеження конструкцій будівлі
	Січень-березень2019р.
	
	
	
	
	

	   1.2. експертиза
	Січень-березень2019р.
	
	
	
	
	

	   1.3. проектні роботи
	Січень-березень2019р.
	
	ПП «Арх.Мед.Проект»

Договір № 209-04.18 від 23.07.2018р.
	
	Проектно-кошторисна передана до  ДП СДЕО-Центральна служба Української державної будівельної експертизи  для проходження експертизи.
	

	2. Виконання, усього, в т. ч.

2.1 будівельних робіт

2.1.1 роботи виконані  по факту
	Січень-березень2019р.
	
	
	
	Проведення процедури закупівлі планується на квітень-травень поточного року, після отримання експертного звіту.
	

	2.2 придбання устаткування
	Січень-березень2019р.
	
	
	
	
	

	   2.3. інших: 

   2.3.1.  технічний нагляд                   

   2.3.2. авторський  нагляд  
	Січень-березень2019р.
	
	
	
	
	

	3. Разом (1 + 2)
	
	
	
	
	
	


11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями



















(тис. гривень) 
	План фінансування на  2019 рік
	У тому числі за місяцями

	
	січень
	лютий
	березень
	квітень
	травень
	червень
	липень
	серпень
	вересень
	жовтень
	листопад
	грудень

	План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ ІІІ  проекту) 

	100000,0
	
	
	
	5080,1
	4985,1
	4985,1
	4985,1
	4985,1
	9968,3
	14952,5
	19936,7
	30122,0

	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань 

	100000,0
	
	
	
	5080,1
	4985,1
	4985,1
	4985,1
	4985,1
	9968,3
	14952,5
	19936,7
	30122,0

	Касові видатки 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Заступник директора  з загальних питань 
(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)                                  
	________________

(підпис)

М. П.
	Є.А.Белінський
(ініціали та прізвище)

	Президент НАМН України, академік НАМН

 (найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)                                  
	________________                                                    (підпис) 

М. П.
	                       В.І.Цимбалюк                                                                             (ініціали та прізвище)

	
	
	


