
                                                                                                                                                                                             Додаток 1
ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.04.2019 р.
                                                                                                                                               (число, місяць, рік)

«Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії 
ім. М. М. Амосова НАМНУ» 
 (назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника  Національна академія медичних наук України 
2. Найменування відповідального виконавця ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМНУ»
3. Найменування замовника  ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМНУ»
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача)  ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМНУ»
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах  2017року) (тис. гривень) 2 837 682,680  
6. Назва бюджетної програми  Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМНУ»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом  (тис. гривень) 183480,300
8. Інформація щодо проектної організації Приватне підприємство «Медсервіс-партнер»
9. Інформація щодо підрядної  організації1 ТОВ «Північно-Український будівельний альянс»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення 
   
Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

	Назва заходу2
	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	 строки
	вартість                 (тис. гривень)
	строки виконання 
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів
	Назва заходу2
	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	  строки 
	вартість                 (тис. гривень)
	строки виконання (номер договору, дата укладення)
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	 1. Проведення процедури  закупівлі щодо проектних робіт:
	січень березень
2019

	
	
	
	
	

	    1.1. коригування 
	
	
	
	
	
	

	1.2. експертиза
	
	
	
	
	
	

	1.3 Проект стадії РД
	Січень березень 2019
	
	№092 від 11.10.11

Додаткова угода№10  від 25.09.2018
	
	В зв’язку з коригуванням проектних робіт збільшилась вартість робочої документація яка необхідна для виконання будівельних робіт


	

	1.4. Авторський нагляд
	Січень березень
2019
	
	№18-5/24/202
від 17.07.2018
	
	
	

	1.5. Інше
	
	
	
	
	
	

	    2.1. будівельних робіт 
	Січень березень 2019
	
	2018-2021 Договір № 91БР від 01.06.18р 
	
	 
	

	    2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю 
	
	
	
	
	
	

	    2.3. інших заходів  
	Січень березень

2019
	
	Договір про службу замовника №163 від 12.06.18р
	
	Дія договора завершена , готується процедура закупівель квітень- травень 2019р.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Інформація щодо виконання
	Назва заходу2
	Планові показники,  передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	  

	
	 строки 
	вартість                 (тис. гривень)
	строки виконання 
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:
	
	
	 
	
	
	

	 1.1. Стадія РД
	Січень- березень
 2019
	
	
	
	№092 від 11.10.11

Додаткова угода№10  від 25.09.2018

	

	   1.2. експертиза
	
	
	
	
	
	

	   1.3. Авторський нагляд
	Січень березень
2019
	
	
	
	Договір №18-5/24/202 від 17.07.2018


	

	   1.4. інше 
	
	
	
	
	
	

	2. Виконання, усього,

у тому числі:
	Січень березень
2019
	
	
	
	
	

	   2.1. будівельних робіт в тому          

          числі:
	Січень березень
2019
	
	
	
	Договір №91БР від 01.06.2018року 

	

	    2.1.1 підготовчі роботи
	
	
	
	
	
	

	   2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю
	
	
	
	
	
	

	   2.3. інших: 

2.3.1. утримання служби замовника та технічний нагляд

	Січень березень
2019

	
	
	
	Дія договора завершена , готується процедура закупівель квітень- травень 2019р.

	

	3. Разом (1 + 2)
	
	
	
	
	
	


11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями



















(тис. гривень) 
	План фінансування на 2018 рік
	У тому числі за місяцями

	
	січень
	лютий
	березень
	квітень
	травень
	червень
	липень
	серпень
	вересень
	жовтень
	листопад
	грудень

	План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ ІІІ  проекту) 

	183480,300
	
	
	
	9173,300
	9173,300
	9173,300
	9173,300
	9173,300
	18346,600
	27519,900
	36693,200
	55054,100

	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань 

	183480,300
	
	
	
	9173,300
	9173,300
	9173,300
	9173,300
	9173,300
	18346,600
	27519,900
	36693,200
	55054,100

	Касові видатки 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Заступник директора з загальних питань
 (найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)
	________________

(підпис)

М. П.
	В.В. Кабаков
(ініціали та прізвище)

	Президент НАМНУ

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)                                  
	________________                                                    (підпис) 

М. П.
	В.І. Цимбалюк                                                   (ініціали та прізвище)






3

