
                                                                                                                                                                                             Додаток 1
ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.07.2019 р.
                                                                                                                                               (число, місяць, рік)

«Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії 
ім. М. М. Амосова НАМНУ» 
 (назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника  Національна академія медичних наук України 
2. Найменування відповідального виконавця ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМНУ»
3. Найменування замовника  ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМНУ»
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача)  ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМНУ»
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах  2017року) (тис. гривень) 2 837 682,680  
6. Назва бюджетної програми  Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМНУ»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом  (тис. гривень) 183480,300
8. Інформація щодо проектної організації Приватне підприємство «Медсервіс-партнер»
9. Інформація щодо підрядної  організації1 ТОВ «Північно-Український будівельний альянс»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення 
   
Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

	Назва заходу2
	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	 строки
	вартість                 (тис. гривень)
	строки виконання 
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів
	Назва заходу2
	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	  строки 
	вартість                 (тис. гривень)
	строки виконання (номер договору, дата укладення)
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	 1. Проведення процедури  закупівлі щодо проектних робіт:
	січень червень
2019

	
	
	
	
	

	    1.1. коригування 
	
	
	
	
	
	

	1.2. експертиза
	
	
	
	
	
	

	1.3 Проект стадії РД
	Січень червень2019
	8642,710

	№092 від 11.10.11

Додаткова угода№10  від 25.09.2018
	
	В зв’язку з коригуванням проектних робіт збільшилась вартість робочої документація яка необхідна для виконання будівельних робіт


	

	1.4. Авторський нагляд
	Січень червень
2019
	
	№18-5/24/202
від 17.07.2018
	
	
	

	1.5. Інше
	Січень-червень 2019 
	
	Січень червень
Червень 2019
	19.59856
15.48120

0,85073
	Договір № 2019-25/114 від 28.05.2019 р.  прямий договір на виконання геознімку 1: 2000 ТОВ «Мастер ГЕО»
Договір №2019051013/113 від 27,.05.2019прямий договір на виконання благоустрій
Погодження вертикального планування  КП «Спеціалізоване управління противсувних підземних робіт» Договір №57/117 від 04.06.2019р
	

	    2.1. будівельних робіт 
	Січень червень 2019
	155270.2
	2018-2021 Договір № 91БР від 01.06.18р 
	
	 
	

	    2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю 
	
	
	
	
	
	

	    2.3. інших заходів  
	Січень червень
2019
	1223,65

	Договір про службу замовника №93від 18.04.2019р
	
	Прямий договір на виконання функцій замовника
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Інформація щодо виконання
	Назва заходу2
	Планові показники,  передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	  

	
	 строки 
	вартість                 (тис. гривень)
	строки виконання 
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:
	
	
	 
	
	
	

	 1.1. Стадія РД
	Січень- червень
 2019
	8434.00

	Квітень червень 2019
	5675.00

	№092 від 11.10.11

Додаткова угода№10  від 25.09.2018

	

	   1.2. експертиза
	
	
	
	
	
	

	   1.3. Авторський нагляд
	Січень червень 
2019
	
	
	
	Договір №18-5/24/202 від 17.07.2018


	

	   1.4. інше 
	Січень червень 2019
	
	Травень 2019
Травень 2019

Червень 2019
	19.59856
15.48120

0,85073
	Договір № 2019-25/114 від 28.05.2019 р. .  прямий договір на виконання геознімку 1: 2000 ТОВ «Мастер ГЕО»

Договір №2019051013/113 від 27,.05.20192019прямий договір на виконання благоустрій
Погодження вертикального планування  КП «Спеціалізоване управління противсувних підземних робіт» Договір №57/117 від 04.06.2019р
	

	2. Виконання, усього,

у тому числі:
	Січень червень
2019
	
	
	
	
	

	   2.1. будівельних робіт в тому          

          числі:
	Січень червень
2019
	155270.2
	Квітень 2019

	28689.80829

	Договір №91БР від 01.06.2018року 
Акт виконаних робіт
Кредиторська заборгованість 7510,83878
	

	    2.1.1 підготовчі роботи
	
	
	
	
	
	

	   2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю
	
	
	
	
	
	

	   2.3. інших: 

2.3.1. утримання служби замовника та технічний нагляд

	Січень червень
2019

	978.92

	Квітень-червень

	630,00

	Договір № 93 від 18.04.2019р. Прямий договір на виконання функцій замовника

	

	3. Разом (1 + 2)
	
	
	
	35030,73878
	
	


11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями



















(тис. гривень) 
	План фінансування на 2018 рік
	У тому числі за місяцями

	
	січень
	лютий
	березень
	квітень
	травень
	червень
	липень
	серпень
	вересень
	жовтень
	листопад
	грудень

	План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ ІІІ  проекту) 

	183480,300
	
	56522.83
	105614.83
	1322.73
	1222,73
	453.44
	272.871
	6023.621
	6023.621
	6023.638
	
	

	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань 

	183480,300
	
	
	
	9173,300
	9173,300
	9173,300
	9173,300
	9173,300
	18346,600
	27519,900
	36693,200
	55054,100

	Касові видатки 

	
	
	
	
	9173.300
	9172.44933
	9174,15067
	
	
	
	
	
	


	Заступник директора з загальних питань
 (найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)
	________________

(підпис)

М. П.
	В.В. Кабаков
(ініціали та прізвище)

	Президент НАМНУ

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)                                  
	________________                                                    (підпис) 

М. П.
	В.І. Цимбалюк                                                   (ініціали та прізвище)






2

