













Додаток 1
                                                                                                                                до Порядку моніторингу стану  розроблення  
                                                                                                                                (реалізації) державних інвестиційних проектів                               











        (пункт 3 розділу ІІ)
ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на  1 січня 2020 року 

 Завершення реконструкції та технічного переоснащення будівель Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України» з метою приведення їх до санітарних норм»    
(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника                    Національна академія медичних наук України
2. Найменування відповідального виконавця ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського  НАМН України»                                 
3. Найменування замовника                  ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського  НАМН України»
4. Найменування балансоутримувача  ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського  НАМН України»
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2019 року) (тис. гривень)    42 061,0 тис. грн.

6. Назва бюджетної програми   Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція з розширенням харчоблоку, технічного переоснащення існуючої котельні, реконструкція пральні ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського  НАМН України по вул. Миколи Амосова,10

7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом  (тис. гривень)      42061,0 тис. грн.
8. Інформація щодо проектної організації      ТОВ «Інвестбуд – 8»

9. Інформація щодо підрядної  організації1    ТОВ «Інвестбуд – 8»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення 


Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

	Назва заходу2
	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	 строки
	вартість                 (тис. гривень)
	строки виконання 
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи
	
	
	
	
	Додаткової земельної
ділянки не потрібно.
	Державний Акт на право постійного 
користування 

земельною ділянкою № 080505


Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

	Назва заходу2
	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	  строки 
	вартість                 (тис. гривень)
	строки виконання (номер договору, дата укладення)
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	 1. Проведення процедури  закупівлі щодо проектних робіт:
	
	
	
	
	
	Затверджена кошторисна Документація: 
Наказ №90 від 29.03.19  «Реконструкція з розширенням харчоблоку та технічне переоснащення існуючої котельні…»: Наказ №92а від 02.04.19 «Реконструкція пральні…» Загальна вартість будівництва ,згідно отриманих Експертних звітів, складає 42061 тис. грн.

Укладені Договіри:

-  № 01/05/2019 від 30.05.19«Реконструкція з розширенням харчоблоку та технічне переоснащення існуючої котельні…» на суму 
 21 785,72635 тис. грн.;
-  № 02/05/2019 від 30.05.19 «Реконструкція пральні…». на суму 15 632,5293 тис. грн.; Додаткова угода №1від 26.12.19 на зменшення суми до 15 600,724 тис. грн.
- №09/12/2019 від 11.12.19 – Реконструкція з розширенням харчоблоку та технічне переоснащення існуючої котельні…» на суму  
3 453,79285тис. грн.. Додаткова угода №1 від26.12.19 на зменшення суми до 3 417,39325 тис. грн.
Укладені Договори служби замовка та технічного нагляду :                        
-  №15-1 від 25.06.19 Реконструкція з розширенням Харчоблоку та технічне переоснащення котельні -425,657 тис. грн.;
 - №15-2 від 24.06.19 - Реконструкція пральні -363,591тис. грн.;
Укладені договори авторський нагляд:

 -  №291к204 від 19.07.19 Пральня  19,440тис. грн.;
 -  №291к205 від 19.07.19 Харчоблок, Котельня 38,880  тис. грн.;

Укладені договори виготовлення документів страхового фонду (мікрофільмування)

 -  № 92 від 06.12.19 Харчоблок, Котельня 75,0 тис. грн..

 - № 93 від 06.12.19 Пральня 32,0004  тис. грн..



	    1.1. коригування 
	січень-грудень
	1046


	червень
(Договори:

 № 01/05/2019

від30.05. 2019)

№ 02/05/2019 

від 30.05.2019


	879
	згідно отриманих експертних звітів №397/е/19 від 26.03.19 «Реконструкція пральні…» та №398/е/19 від 26.03.19 «Реконструкція з розширенням харчоблоку та технічне переоснащення існуючої котельні…»


	

	1.2. експертиза
	
	
	
	
	
	

	1.3. затвердження  проекту
	
	
	-
	
	
	

	1.4. інше
	
	
	
	
	
	

	2. Проведення процедури закупівлі щодо6:  
	
	
	
	
	
	

	    2.1. будівельних робіт 
	січень-грудень

	36285


	Договори:

 № 01/05/2019

від30.05.2019

№ 02/05/2019 

від 30.05.2019

№09/12/2019 

від 11.12.19
	37263
	
	

	    2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю 
	січень-грудень

	3333


	Договори:

 № 01/05/2019

від30.05.2019

№ 02/05/2019 

від 30.05.2019

№09/12/2019 

від 11.12.19
	2635
	
	

	    2.3. інших заходів
    2.3.1. утримання служби 
замовника

    2.3.2. технічний нагляд  

    2.3.3. авторський нагляд
   2.3.4.  мікрофільмування 

    2.3.5.   ризики      

 
	січень-грудень

	1397
	№15-1

 від 25.06.19
№15-2

 від 24.06.19
?

	954

	
	

	Назва заходу2
	Планові показники,  передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	Ужиті  заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	 строки 
	вартість                 (тис. гривень)
	строки виконання 
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:
	
	
	
	
	
	

	1.1. коригування

1.2. експертиза  

   в тому числі
- Реконструкція з розширенням Харчоблоку та технічне переоснащення котельні
 - Реконструкція пральні
	червень - грудень

	1046

537

326
	грудень

	879
553

326
	Зменшення вартості після проведеного коригування  
	

	1.3. затвердження  проекту
	
	
	
	
	-
	Затверджена кошторисна Документація: Наказ №90 від 29.03.19  «Реконструкція з розширенням харчоблоку та технічне переоснащення існуючої котельні»: Наказ №92а від 02.04.19 «Реконструкція пральні» 

	1.4. інше
	
	
	
	
	
	

	2. Виконання, усього,
у тому числі:
	
	
	
	
	
	

	2.1. будівельних робіт;
- Реконструкція з розширенням Харчоблоку та технічне переоснащення котельні
 - Реконструкція пральні
	червень- грудень
	36285
22129

14156
	грудень


	37263
22513
14750
	Роботи враховані проектною  документацією після коригування згідно актів виконаних робіт.
	 

	2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю
- Реконструкція з розширенням Харчоблоку та технічне переоснащення котельні
 - Реконструкція пральні
	червень- грудень
	3333
2262

1 071
	грудень


	2635
2110
525
	Зменшення вартості обладнання після коригування,  
	

	2.3. інших:
2.3.1. утримання служби замовника

2.3.2. технічний нагляд   

2.3.3  авторський нагляд 

2.3.4. мікрофільмування

2.3.5 інші, ризики
	червень- грудень

	1397

921

58

107
311
	грудень


	955
789
58
107
-
	Економія коштів за рахунок ризиків 
	

	3. Разом (1 + 2)
	червень- грудень
	42061
	грудень


	41732
	Зменшення вартості після проведення коригування.

Кредиторська заборгованість –

 11 490,80520 тис. грн.
	


Інформація щодо виконання
11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)
	План фінансування на 2019 рік
	У тому числі за місяцями

	
	січень
	лютий
	березень
	квітень
	травень
	червень
	липень
	серпень
	вересень
	жовтень
	листопад
	грудень

	План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ ІІІ  проекту) 

	38345
	0
	0
	0
	0
	0
	10294
	7398
	6660
	4760
	4160
	3660
	1413

	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань 

	38345
	0
	0
	0
	1 827
	1 922
	1 922
	1 922
	1 922
	3 844
	5 766
	11404
	11 532

	Касові видатки 

	
	0
	0
	0
	0
	0
	726
	3462
	-
	9171
	3725
	3795
	9362


                 Додатки: 

1. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2019  році (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства (за наявності).
