ЗВІТ

про стан  розроблення  та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01 _квітня  _2019__
                                                                                                                                             (число    місяць       рік)
«Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ»Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядникаНаціональнаакадеміямедичних наук України
2. НайменуваннявідповідальноговиконавцяДУ»Інститутотоларингологіїім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України»
3. НайменуваннязамовникаДУ»Інститутотоларингологіїім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України»
4. Найменуваннябалансоутримувача (майбутнійбалансоутримувач)ДУ»Інститутотоларингологіїім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України»
5. Загальнавартість державного інвестиційного проекту (в цінах _2015___ року) (тис. грн.) _167 167,8
6. Назвабюджетноїпрограми 6561820 РеалізаціядержавнихінвестиційнихпроектівНаціональноїакадеміїмедичних наук України
7. Запланованийобсягбюджетноїпрограми за проектом (тис. грн.)13021,8
8. ІнформаціящодопроектноїорганізаціїТОВ «ЖОК»
9. Інформаціящодопідрядноїорганізації ТОВ БК»КУБ»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числізакупівлі та графікуїхздійснення

Таблиця 1.  Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки
	Заходи2
	Передбачені показники державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники
	Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками4
	Вжиті дії для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	заплановані строки(дата)
	вартість(тис. грн.)
	строки виконання 
	вартість(тис. грн.)
	
	

	Відведення земельної ділянки, землевпорядні роботи
	
	
	
	
	
	Постійнекористування земельною ділянкою


Таблиця 2. Інформація щодо здійснення закупівель та укладення договорів
	Заходи2
	Передбачені показники державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками4
	Вжиті дії для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	заплановані строки(дата)
	вартість(тис. грн.)
	строки виконання (№ договору, дата укладання)
	вартість(тис. грн.)
	
	

	 1. Проведення процедури  закупівлі щодо проектних робіт
	
	
	
	
	
	

	     1.1. коригування 
	
	
	
	
	У зв’язку з коригуванням проектно-кошторисної документації в частині виділення двох пускових комплектів. Наразі скоригована ПКД знаходиться вДП«Укрдержбудекспертиза». Після отримання позитивного експертного висновку буде проведена процедура закупівлі.
	

	1.2.експертиза
	
	
	
	
	
	

	1.3.затвердження  проекту
	
	
	
	
	
	

	1.4.інше
	
	
	
	
	
	

	2. Проведення процедури  закупівлі щодо6:  
	
	
	Договір № 1 від16.05.2016р.
	
	Термін договору закінчився. Вживаються заходи щодо укладення нового договору відповідно до процедур закупівель, який буде проведений після експертизи
	

	    2.1.будівельних робіт 
	
	
	
	
	
	

	2.2.устаткування, обладнання, меблів, інвентарю
	
	
	
	
	
	

	    2.3 пусконалагоджувальні роботи
	
	
	
	
	
	

	2.4. інших заходів  
	
	
	
	
	
	


Таблиця 3. Інформація щодо виконання 
	Заходи2
	Передбачені показники державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками4
	Вжиті дії для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	заплановані строки(дата)
	вартість(тис. грн.)
	строки виконання 
	вартість(тис. грн.)
	
	

	1. Виконання проектних робіт, всього,  у тому числі:
	
	
	
	
	
	

	   1.1. коригування 
	
	
	
	
	
	

	   1.2.експертиза
	
	
	
	
	
	

	   1.3.затвердження  проекту
	
	
	
	
	
	

	   1.4.інше
	
	
	
	
	
	

	2. Виконання, всього,
у тому числі8:
	01.01.-31.03.2019
	
	
	
	
	

	   2.1. будівельних робіт;
	
	
	
	
	
	

	   2.2.придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю;.
	
	
	
	
	
	

	    2.3 пусконалагоджувальні роботи
	
	
	
	
	
	

	2.4. інших заходів (утримання служби замовника, технічний нагляд
авторський)
	
	
	
	
	
	

	3. Разом: (1+2)
	
	
	
	
	
	


11. Стан фінансування розробки (реалізації) державного інвестиційного проекту у поточному році за місяцями

(тис. грн.)
	План фінансування на 2019 рік
	у тому числі за місяцями

	
	січень
	лютий
	березень
	квітень
	травень
	червень
	липень
	серпень
	вересень
	жовтень
	листопад
	грудень

	План розробки  (реалізації) проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ ІІІ  проекту) 

	13021,8
	
	
	
	650,0
	1633,0
	2122,7
	3788,1
	4178,0
	650,0
	
	
	

	Розподіл відповідно до доведеного Мінфіном помісячного розпису фінансування 

	13021,8
	
	
	
	650,0
	650,0
	650,0
	650,0
	650,0
	1301,7
	1952,6
	2603,5
	650,0

	Касові видатки 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


12. Додатки: 

· Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2019  році (тис. грн.; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства).
	_Директор                                            _ (найменування посади керівника відповідального виконавця/замовника будівництва)
	(підпис, печатка)
	_Заболотний Д.І.____________

(ініціали та прізвище)


	____________________________________ (уповноважений керівник структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів )
	________________

(підпис, печатка)
	_________________

(ініціали та прізвище)


