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Додаток 1
до Порядку моніторингу стану  розроблення   (реалізації) державних інвестиційних проектів
(пункт 3 розділу ІІ)
ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на  01.04.2019 р.
                                                                                                                                                    (число, місяць, рік)

Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французькій буд., 49/51) Коригування     
(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника  Національна академія медичних наук України
2. Найменування відповідального виконавця Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова Національної академії медичних наук України»
3. Найменування замовника  Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова Національної академії медичних наук України»
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова Національної академії медичних наук України»
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2017 року) (397 828,0 тис. гривень) 

6. Назва бюджетної програми КПКВ 6561830 - Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французькій буд., 49/51)
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (101 979,0 тис. гривень)  

8. Інформація щодо проектної організації Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГ – УКРСТРОЙ»
9. Інформація щодо підрядної організації1 Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГ-УКРСТРОЙ»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення 

   
Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

	Назва заходу2
	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	 строки
	вартість                 (тис. гривень)
	строки виконання 
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 
.    Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

	Назва заходу2
	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	  строки 
	вартість                 (тис. гривень)
	строки виконання (номер договору, дата укладення)
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	 1. Проведення процедури  закупівлі щодо проектних робіт:
	
	
	
	
	
	

	    1.1. коригування 
	січень - березень
2019
	-
	Договір №124 від 20.12.2018
	
	
	

	1.2. експертиза
	січень - березень

2019
	-
	-
	-
	
	

	1.3. затвердження проекту
	
	
	
	
	
	

	1.4. інше
	
	
	
	
	
	

	2. Проведення процедури закупівлі щодо6: 
	
	
	
	
	
	

	    2.1. будівельних робіт 
	січень – березень

2019
	-
	Договір №81

від 10.07.2017
	
	-
	-

	    2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю 
	січень - березень
	-
	Договір №81

від 10.07.2017
	
	-
	-

	    2.3. інших заходів  
	січень – березень

2019
	-
	Договір №88

від 08.08.2017

Договір№144

від 19.12.2018
	
	
	


Інформація щодо виконання 
	Назва заходу2
	Планові показники,  передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	Ужиті  заходи для подолання відставання у строках/
обсягах5

	
	 строки 
	вартість                 (тис. гривень)
	строки виконання 
(№ договору, дата укладання)
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:
	січень – березень

2019
	-
	-
	-
	
	

	   1.1. коригування 
	січень – березень

2019
	-
	-
	-
	
	

	   1.2. експертиза
	січень – березень

2019
	-
	-
	-
	
	

	   1.3. затвердження  проекту
	
	
	
	
	
	

	   1.4. інше
	
	
	
	
	
	

	2. Виконання, усього,

у тому числі:
	січень – березень

2019
	-
	
	
	
	

	   2.1. будівельних робіт;
	січень – березень

2019
	-
	-
	-
	Керуючись постановою КМУ від 27 грудня 2001 р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами та доповненнями), а саме замовник може здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 60 відсотків вартості зазначених робіт за договором на строк не більше ніж шість місяців, 27.12.2018 р. було перераховано аванс в сумі  42 303,30265 тис. грн.
Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом шести місяців після одержання авансу. Будівельні роботи безперервно ведуться, підрядник зобов’язується надати підтверджуючі документи щодо використання авансу, згідно умов договору, до 20.06.2019 р. 
	Згідно строків

	   2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю
	січень – березень

2019
	-
	-
	-
	
	

	   2.3. інших: 

   2.3.1. утримання служби замовника

   2.3.2. авторський  нагляд  

   2.3.3. технічний нагляд
	січень – березень

2019
	-
	-
	-
	
	

	3. Разом (1 + 2)
	січень – березень

2019
	-
	-
	-
	
	


11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями



















(тис. грн.) 
	План фінансування на 2019 рік
	У тому числі за місяцями

	
	січень
	лютий
	березень
	квітень
	травень
	червень
	липень
	серпень
	вересень
	жовтень
	листопад
	грудень

	План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ ІІІ проекту) 

	101 976,0
	
	
	
	5 110,8
	5 110,8
	5 110,8
	5 110,8
	5 110,8
	10 221,7
	15 332,5
	20 443,3
	30 424,5

	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань 

	101 976,0
	
	
	
	5 110,8
	5 110,8
	5 110,8
	5 110,8
	5 110,8
	10 221,7
	15 332,5
	20 443,3
	30 424,5

	Касові видатки 

	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Додатки: 

1. Копія титулу об’єкта будівництва у 2018 – 2020 ріках
2. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2019 році

	Директор інститутту, д.м.н., член – кореспондент НАМН України
(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувавача)

	________________

(підпис)

М. П.

	Н.В. Пасєчнікова
 (ініціали та прізвище)

	Президент НАМН України                                                    (найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)
	________________                            (підпис) 

М. П.
	Цимбалюк В.І.                                                   (ініціали та прізвище)


