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ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на1квітня 2019 року
Завершення реконструкції та технічного переоснащення будівель Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України» з метою приведення їх до санітарних норм»    
(назва державного інвестиційного проекту)
1. Найменування головного розпорядника   Національна академія медичних наук України
2. Найменування відповідального виконавця ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського  НАМН України»
3. Найменування замовника                              ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського  НАМН України»
4. Найменування балансоутримувачаДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського  НАМН України
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2019 року) (тис. гривень)    42 061,0 тис. грн.
6. Назва бюджетної програми   Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція з розширенням харчоблоку, технічного переоснащення існуючої котельні, реконструкція пральні ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського  НАМН України по вул. Миколи Амосова,10
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом  (тис. гривень)      38345,0 тис. грн.
8. Інформація щодо проектної організації      

9. Інформація щодо підрядної  організації1ТОВ «Інвестбуд – 8»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення 


Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

	Назва заходу2
	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	 строки
	вартість                 (тис. гривень)
	строки виконання 
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи
	
	
	
	
	Додаткової земельної

ділянки не потрібно.
	Державний Акт на право постійного 

користування 

земельною ділянкою № 080505


Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів
	Назва заходу2
	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	  строки 
	вартість                 (тис. гривень)
	строки виконання (номер договору, дата укладення)
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	 1. Проведення процедури  закупівлі щодо проектних робіт:
	
	
	
	
	
	

	    1.1. коригування 
	Січень-березень
2019 рік
	
	
	
	Проведено перерахунок кошторисної  вартості залишків робіт
Підготовлена для передачі проектна документація для коригування  та перевірки відповідності Технічних умов  та вимог законодавства.
	

	1.2. експертиза
	Січень-березень2019 рік
	
	
	
	Отримано Експертний звіт №398/е/19 від26.03.19 «Реконструкція з розширенням харчоблоку, та  технічного переоснащення існуючої котельні …» Отримано Експертний звіт №397/е/19 від26.03.19 
«Реконструкція пральні…»
	

	1.3. затвердження  проекту
	
	
	
	
	
	

	1.4. інше
	
	
	
	
	
	

	2. Проведення процедури закупівлі щодо6:  
	
	
	
	
	
	

	    2.1. будівельних робіт 
	Січень-березень
2019 рік
	
	Договора: -  №  22 від 11.10.2013 «Реконструкція з розширеннямхарчоблоку, та  технічного переоснащення існуючої котельні,»та - № 15 від 02.08.2013 «Реконструкція пральні інституту»
	
	Термінидії договорів закінчилися.
Готується процедура закупівлі. Отримано     Висновок щодо наявності умов для застосування переговорної процедури закупівлі робіт із завершення реконструкції та технічного переоснащення будівель ДУ НІФП ім. Ф.Г.Яновського НАМН України»  від ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»(ЕКВ-216-460/24.02.19.19-00 від15.03.19)
	

	2.2. устаткування, обладнання, меблів,інвентарю 
2.3. інших заходів  
	
	
	
	
	
	


Інформація щодо виконання
	Назва заходу2
	Планові показники,  передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	Ужиті  заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	 строки 
	вартість                 (тис. гривень)
	строки виконання 
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:
	
	
	
	
	
	

	   1.1. коригування 
	Січень-березень

2019 рік
	
	
	
	Відкоригована кошторисна документація.
Підготовлена для передачі  проектна документація для перевірки відповідності нормативним вимогам. 
	

	   1.2. експертиза
	Січень-березень

2019 рік
	
	
	
	Отримано експертні звіти №398/е/19 від 26.03.19 та №397/е/19 від 26.03.19 
	

	   1.3. затвердження  проекту
	
	
	
	
	
	

	   1.4. інше
	
	
	
	
	
	

	2. Виконання, усього,

у тому числі:
	
	
	
	
	
	

	   2.1. будівельних робіт;

   2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю

   2.3. інших: 

   2.3.1. утримання служби замовника

   2.3.2. авторський  нагляд  

   2.3.3. технічний нагляд                   тощо (конкретизувати)
	
	
	
	
	Готується проведення переговорної процедури щодо закупівлі робіт.
	

	3. Разом (1 + 2)
	
	
	
	
	
	


11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)
	План фінансування на 2019 рік
	У тому числі за місяцями

	
	січень
	лютий
	березень
	квітень
	травень
	червень
	липень
	серпень
	вересень
	жовтень
	листопад
	грудень

	План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ ІІІ  проекту) 

	38345
	0
	0
	0
	242
	10 465
	6 415
	6 984
	5 350
	4 710
	4 179
	0
	0

	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань 

	38345
	0
	0
	0
	1 827
	1 922
	1 922
	1 922
	1 922
	3 844
	5 766
	7 688
	11 532

	Касові видатки 

	
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Додатки: 1. Копія титулу об’єкта на 2019 рік.

2. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів станом на 01.04.2019 року.
	Директор
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пульмонології ім. Ф.Г. Яновського 

НАМН України»
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