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ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом 01.01.2020р.
Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації у складі Державної установи «Інситут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України» за адресою  м.Київ вул. Платона Майбороди, 32 
1. Найменування головного розпорядника  Національна академія медичних наук України
2. Найменування відповідального виконавця Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
3. Найменування замовника  Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»

4. Найменування балансоутримувача (майбутній балансоутримувач Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» )

5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту  (у цінах станом на 01.01.2019 року) (тис. гривень.)  644683,0 тис. грн.
6. Назва бюджетної програми  КПКВ6561860 «Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації у складі Державної установи «Інситут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України» за адресою  м.Київ вул. Платона Майбороди, 32 »
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом  (тис. гривень)  7 800,0 тис. грн.
8. Інформація щодо проектної організації  Приватне підприємство «Арх.Мед.Проект»
9. Інформація щодо підрядної  організації -------------------
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення 

   
Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

	Назва заходу2
	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	 строки
	вартість                 (тис. гривень)
	строки виконання 
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи
	
	
	
	
	Державний акт на право по-стійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ№392996 площею  48973 м2
	


Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

	Назва заходу2
	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	  строки 
	вартість                 (тис. гривень)
	строки виконання (номер договору, дата укладення)
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	 1. Проведення процедури  закупівлі щодо проектних робіт:
	Січень-грудень 2019р.
	
	Договір 
№ 209-04.18 від 13.09.2019р.

	
	Проведено переговорну процедуру закупівлі, за результатами якої 13.09.2019р. з переможцем укладено Договір 

№ 209-04.18 

	

	Проведення процедури  закупівлі щодо робіт з технічного нагляду
	
	
	
	
	
	

	Проведення процедури  закупівлі щодо робіт з авторського нагляду
	
	
	
	
	
	

	2. Проведення процедури закупівлі щодо6:  
	
	
	
	
	
	

	2.1. будівельних робіт 

2.2  устаткування, обладнання

2.3 інших заходів
	Січень-грудень 2019р.
	
	
	
	Проведення процедури закупівлі розпочато 09.08.2019р. період подання тендерних пропозицій подовжено до 06.11.2019р.
	


Інформація щодо виконання
	Назва заходу2
	Планові показники,  передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	Ужиті  заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	 строки 
	вартість                 (тис. гривень)
	строки виконання 
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	1. Виконання проектних робіт,  у т. ч. проектування за стадіями
	Січень-грудень 2019р.
	
	
	
	
	

	   1.1. обстеження конструкцій будівлі
	Січень-грудень 2019р.
	28,46
	ТОВ « Інститут Київгео»

Договір №ТВ-1935 від 16.04.2019р.
	25,8


	У зв’язку з отриманням зауважень від  ДП СДЕО-Центральна служба Української державної будівельної експертизи, щодо застарілої топопозйомки, виникла необхідність у її оновленні та нанесенні на неї червоних ліній.  
	

	
	
	
	КО «Київгенплан»

Договір №1812Т19 від 07.05.2019р.
	1,81
	
	

	
	
	
	КП «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»,

Договір № 293 від 25.07.2019р.
	0,85
	На виконання чинного законодавства, виникла необхідність у оформленні технічних умов щодо протизсувних заходів по об’єкту. 
	

	   1.2. експертиза
	Січень-грудень 2019р.
	1498,91
	ДП "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" №  00-0255-19/ЦБ від 08.04.2019р.
ДП "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" " №  00-0303-19/ЦБ від 22.07.2019р.
	755,75
743,16
	Експертизу всього проекту ДП СДЕО-Центральна служба Української державної будівельної експертизи буде завершено та видано відповідний Експертний звіт після  виконання Замовником вимог викладених у містобудівних умовах та обмеженнях.
Проведено експертизу проекту стадія «П» та отримано відповідний експертний звіт №00-0303-19/ЦБ 05.11.2019р.
	

	   1.3. проектні роботи
	Січень-грудень 2019р.
	6268,75
	ПП «Арх.Мед.Проект»

Договір № 209-04.18 від 13.09.2019р.
	1 964,250

4 304,500
	Проведено переговорну процедуру закупівлі, за результатами якої  за результатами якої 13.09.2019р. з переможцем укладено Договір 

№ 209-04.18 (проектування стадія П (проект))
Проведено переговорну процедуру закупівлі, за результатами якої  за результатами якої 20.12.2019р. з переможцем укладено Договір 

№ 209-04.18 (проектування стадія Р (робоча документація))
	

	2. Виконання, усього, в т. ч.

2.1 будівельних робіт

2.1.1 роботи виконані  по факту
	Січень-грудень 2019р.
	
	
	
	Процедуру відкритих торгів з публікацією англійською мовою на закупівлю робіт по проекту «Реконструкція корпусу з добудовою «Національного науково- практичного центру нейротравми і нейрореабілітації» у складі Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України» на вул. Платона Майбороди (колишня вул. Мануїльського), 32 у Шевченківському районі м. Києва» (ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель) (ідентифікатор закупівлі UA-2019-08-09-001573-b) рішенням тендерного комітету визнано такою, що не відбулася на підставі норм абзацу четвертого частини 2 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі»: скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
	

	2.2 придбання устаткування
	Січень-грудень 2019р.
	
	
	
	
	

	   2.3. інших: 

   2.3.1.  технічний нагляд                   

   2.3.2. авторський  нагляд  

   2.3.3 випробування свай, отримання ТУ
	Січень-грудень 2019р.
	2,950
	ПАТ «АК «Київводоканал»» Договір №555/1642/26/16-19 від 11.11.2019р.
	2,950
	Станом на 01.01.2020р. у зв’язку з продовженням строку отримання ТУ випробування свай не проводилось.
Отримання ТУ на водопровід, каналізацію та водовідведення.
	

	3. Разом (1 + 2)
	
	7799,07
	
	7799,07
	
	


11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями



















(тис. гривень) 
	План фінансування на  2019 рік
	У тому числі за місяцями

	
	січень
	лютий
	березень
	квітень
	травень
	червень
	липень
	серпень
	вересень
	жовтень
	листопад
	грудень

	План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ ІІІ  проекту) 

	7800,0
	-
	-
	-
	25,8
	757,6
	-
	0,9
	-
	-
	589,3
	3845,6
	2580,8

	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань 

	7800,0
	-
	-
	-
	25,8
	757,6
	-
	0,9
	-
	-
	589,3
	3845,6
	2580,8

	Касові видатки 

	7799,07
	
	
	
	
	 783,36
	
	0,850
	
	
	589,28
	2,950
	6422,63

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


