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Додаток 1
до Порядку моніторингу стану  розроблення   (реалізації) державних інвестиційних проектів
(пункт 3 розділу ІІ)
ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2020 р.
                                                                                                                                      (число, місяць, рік)

Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французькій буд., 49/51) Коригування     
(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника  Національна академія медичних наук України
2. Найменування відповідального виконавця Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова Національної академії медичних наук України»
3. Найменування замовника  Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова Національної академії медичних наук України»
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова Національної академії медичних наук України»
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2017 року) (397 828,0 тис. гривень) 

6. Назва бюджетної програми КПКВ 6561830 - Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французькій буд., 49/51)
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (101 976,0 тис. гривень)  

8. Інформація щодо проектної організації Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГ – УКРСТРОЙ»
9. Інформація щодо підрядної організації1 Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГ-УКРСТРОЙ»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення 

   
Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

	Назва заходу2
	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	 строки
	вартість                 (тис. гривень)
	строки виконання 
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 
.    Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів 
	Назва заходу2
	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	  строки 
	вартість (тис. гривень)
	строки виконання (номер договору, дата укладення)
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	 1. Проведення процедури  закупівлі щодо проектних робіт:
	
	
	
	
	
	

	    1.1. коригування 
	Січень-грудень 2019
	717,99819
	Договір №124 від 20.12.2018
	
	      Згідно діючого договору 21.06.2019 р. здійснена оплата за коригування проекту в сумі 137,50625 тис. грн. 
	

	1.2. експертиза
	Січень-грудень 2019
	282,00181
	Договір 

№00-1227-19/ЦБ

 від 25.10.2019
	282,00181
	
	

	1.3. затвердження проекту
	
	
	
	
	
	

	1.4. інше
	
	
	
	
	
	

	2. Проведення процедури закупівлі щодо6: 
	
	
	
	
	
	

	    2.1. будівельних робіт 
	Січень-грудень 2019
	29 338,00
	Договір №81

від 10.07.2017
	
	      Згідно діючого договору ведуться будівельні роботи та проводяться платежі відповідно до графіку фінансування. 
	

	    2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю 
	Січень-грудень 2019
	68 553,00
	Договір №81

від 10.07.2017
	
	      Згідно діючого договору підрядником було придбано та змонтовано ліфти пасажирські, обладнання водопостачання і каналізації (насосна установка, насосна станція підвищення тиску, тощо), опалення (терморегулятор, розподільник, сервопривід, тощо), силове електрообладнання.
	

	    2.3. інших заходів  
	Січень-грудень 2019
	3085,00
	Договір №88

від 08.08.2017

Договір№144
від 19.12.2018
	
	     Згідно діючого договору на здійснення авторського нагляду за будівництвом здійснюється оплата за надані послуги відповідно до графіку фінансування.
      Згідно діючого договору на здійснення технічного нагляду за будівництвом здійснюється оплата за надані послуги відповідно до графіку фінансування.
	


Інформація щодо виконання 
	Назва заходу2
	Планові показники,  передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	Ужиті  заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	 строки 
	Вартість
(тис. грн.)
	строки виконання 
(№ договору, дата укладання)
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:
	Січень-грудень 2019
	1 000,00
	
	419,50806
	
	

	   1.1. коригування 
	Січень-грудень 2019
	717,99819
	Договір №124 від 20.12.2018
	137,50625
	     Відповідно до затвердженого експертного звіту проекту будівництва від 03.12.2019 №00-1227-19/ЦБ та збільшення суми на коригування проекту через зміни в будівельних нормах, планується здійснити оплату на решту суми в квітні 2020 р..
	

	   1.2. експертиза
	Січень-грудень 2019
	282,00181
	Договір 

№00-1227-19/ЦБ

 від 25.10.2019
	282,00181
	
	

	   1.3. затвердження  проекту
	
	
	
	
	
	

	   1.4. інше
	
	
	
	
	
	

	2. Виконання, усього,

у тому числі:
	Січень-грудень 2019
	100 976,00
	
	80 665,97839
	
	

	   2.1. будівельних робіт;
	Січень-грудень 2019
	29 338,00
	Договір №81

від 10.07.2017
	64 835,29665
	       Фактичні показники більше за планові у зв’язку з закриттям авансу (19.06.2019 в Державну казначейську службу України було надано акти виконаних робіт щодо використання авансу, який було перераховано 27.12.2018 р.). 
         Керуючись постановою КМУ від 27 грудня 2001 р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами та доповненнями), а саме замовник може здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 60 відсотків вартості зазначених робіт за договором на строк не більше ніж шість місяців, 27.12.2019 р. було перераховано аванс в сумі 32 769,31365 тис. грн.
	

	   2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю
	Січень-грудень 2019
	68 553,00
	Договір №81

від 10.07.2017
	14 778,03606

	      Підрядником було придбано та змонтовано ліфти пасажирські, обладнання водопостачання і каналізації (насосна установка, насосна станція підвищення тиску, тощо), опалення (терморегулятор, розподільник, сервопривід, тощо), силове електрообладнання.
	

	   2.3. інших: 

   2.3.1. утримання служби замовника

   2.3.2. авторський  нагляд  

   2.3.3. технічний нагляд
	Січень-грудень 2019
	3085,00
	Договір №88

від 08.08.2017

Договір№144
від 19.12.2018
	135,4536
917,19208
	      Враховуючи на те що показники, передбачені державним інвестиційним проектом планові, оплата на здійснення авторського та технічного нагляду за будівництвом здійснюється за фактично виконані роботи. 
	

	3. Разом (1 + 2)
	Січень-грудень 2019
	101 976,00
	
	81 085,48645
	
	


11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями



















(тис. грн.) 
	План фінансування на 2019 рік
	У тому числі за місяцями

	
	січень
	лютий
	березень
	квітень
	травень
	червень
	липень
	серпень
	вересень
	жовтень
	листопад
	грудень

	План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ ІІІ проекту) 

	101 976,0
	
	
	
	5 110,8
	5 110,8
	5 110,8
	5 110,8
	5 110,8
	10 221,7
	15 332,5
	20 443,3
	30 424,5

	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань 

	101 976,0
	
	
	
	5 110,8
	5 110,8
	5 110,8
	5 110,8
	5 110,8
	10 221,7
	15 332,5
	20 443,3
	30 424,5

	Касові видатки 

	71 551,50
	
	
	
	
	
	15 332,4
	
	5 107,90028
	15 335,39972
	
	
	35 775,80


Різниця між планом фінансування та касовими видатками виникла у зв’язку з тим, що в грудні не було профінансовано 30 424,50 тис. грн. 
Додатки: 

1. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2019 році.
